

## ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO

**FECHA:** Lunes 29 de noviembre del 2021.

**HORA:** 05:00 P.M - Hora Colombia.

**GRUPO:** La banda de los 4.

### ASISTENTES:

Edgar Fabián Luna Gélvez

Daniel Alberto Larios Torres

Juan Carlos Nieto Zarate

Gerzon Guillermo Bautista Gonzalez

### ORDEN DEL DIA

1. Revisar las actividades pendientes para dar cumplimiento a los entregables del Sprint 3.
2. Establecer acuerdos sobre tareas pendientes y definición de responsables.

### RESUMEN:

Los integrantes del grupo se reúnen para definir los compromisos de la semana basados en las actividades pendientes, según los entregables del Sprint 3.

Como acuerdo el equipo decide realizar la presente acta para el registro de la reunión, ya que no ve necesario un registro en video de la misma.

Adicional a las tareas ya identificadas y que se vienen ejecutando durante los sprint anteriores, se debe contemplar para esta semana el análisis de la accesibilidad de la aplicación y la internacionalización.

Se verifican los entregables que aún se encuentran pendientes para dar cumplimiento a la entrega final del Sprint 3, asignando un responsable y posible fecha de entrega, los cuales se relacionan en la siguiente sección de compromisos.

### COMPROMISOS:

<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha entrega</b>
Auto y co evaluación	Todos	03/12/2021
Construcción de la HU04	Juan Carlos	05/12/2021
Construcción de la HU06	Daniel	05/12/2021
Construcción de la HU07	Edgar	05/12/2021
Pruebas automatizadas con Espresso	Todos	05/12/2021
Reporte de perfilamiento y accesibilidad	Todos	05/12/2021
Tener en cuenta el Feed back recibido de la entrega 3	Todos	03/12/2021
Ejecución de pruebas funcionales manuales	Gerzon	03/12/2021
Identificación e implementación de Micro-optimizaciones.	Gerzon	03/12/2021
Ejecución de pruebas de perfilamiento.	Edgar	05/12/2021
Actualizar la estrategia de pruebas y registrar los resultados.	Gerzon	05/12/2021
Actualizar el diseño arquitectónico y diagramas de la aplicación	Todos	05/12/2021
Verificar que todos los criterios de evaluación se contemplen en la entrega.	Todos	05/12/2021
Realizar la entrega de las evidencias de la reunión de equipo	Gerzon	04/12/2021
Realizar la entrega final del Sprint 2.	Gerzon	05/12/2021