

ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO

FECHA: Martes 2 de noviembre del 2021.

HORA: 04:00 P.M - Hora Colombia.

GRUPO: La banda de los 4.

ASISTENTES:

Edgar Fabián Luna Gélvez

Daniel Alberto Larios Torres

Juan Carlos Nieto Zarate

Gerzon Guillermo Bautista Gonzalez

ORDEN DEL DIA

1. Revisar las actividades pendientes para dar cumplimiento a los entregables de la semana.
2. Establecer acuerdos sobre tareas pendientes y definición de responsables.

RESUMEN:

Los integrantes del grupo se reúnen para definir los compromisos de la semana basados en las actividades pendientes, según los entregables del Sprint 1.

Como acuerdo el equipo decide realizar la presente acta para el registro de la reunión, ya que no ve necesario un registro en video de la misma.

Adicional el equipo estableció realizar pair programming para el desarrollo de las Historias de Usuario planeadas para el Sprint 1 (HU01 - Lista de álbumes y HU02 – Lista detalle de un álbum)

Se verifican los entregables que aún se encuentran pendientes para dar cumplimiento a la entrega final del Sprint 1, asignando un responsable y posible fecha de entrega, los cuales se relacionan en la sección de compromisos.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha entrega
Construcción de la HU01	Edgar y Daniel	06/11/2021
Construcción de la HU02	Juan y Gerzon	06/11/2021
Construcción de pruebas automatizadas con expresso	Todos	07/11/2021
Tener en cuenta el Feed back recibido de la entrega 2	Todos	04/11/2021
Actualizar la estrategia de pruebas según comentarios y cambios de la aplicación.	Todos	07/11/2021
Verificar que todos los criterios de evaluación se contemplen en la entrega.	Todos	07/11/2021
Realizar la entrega de las evidencias de la reunión de equipo	Gerzon	07/11/2021
Realizar la entrega final del Sprint 1.	Gerzon	07/11/2021