
ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO 

 

 

FECHA:  Lunes 22 de noviembre del 2021. 

HORA:  05:00 P.M - Hora Colombia. 

GRUPO: La banda de los 4. 

 

ASISTENTES:  

Edgar Fabián Luna Gélvez  

Daniel Alberto Larios Torres 

Juan Carlos Nieto Zarate 

Gerzon Guillermo Bautista Gonzalez 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Revisar las actividades a realizar durante la semana. 

2. Coordinar reuniones para realizar los eventos de retrospectiva y planning. 

3. Asignar compromisos y responsables. 

 

RESUMEN: 

Los integrantes del grupo se reúnen para definir los compromisos de la semana basados en 

los entregables del sprint 3.  

Coordinación de una reunión para realizar la retrospectiva del Sprint 2. 

Coordinación de una reunión para llevar a cabo la ceremonia de planeación del Sprint 3. 

Se establece como acuerdo del equipo realizar la retrospectiva haciendo uso de la estrella de 

mar en Miro, con el mismo mecanismo del Sprint 1 y 2, teniendo en cuenta como insumo los 

resultados de la auto y co evaluación.  

Actualizar la estrategia de pruebas, incluyendo las funcionalidades a implementar en el sprint 

3. (HU04, HU06 y HU07), pruebas de perfilamiento, pruebas de reconocimiento y 

accesibilidad. 

Actualizar el diseño arquitectónico y diagramas de arquitectura según el alcance de las 

historias a implementar en el Sprint 3. (HU04, HU06 y HU07) 



 

COMPROMISOS: 

Actividad Responsable Fecha entrega 

Realizar la auto y co evaluación Todos 26/11/2021 

Sesión de retrospectiva Todos 24/11/2021 

Construir la gráfica del Burn down chart Daniel 28/11/2021 

Ceremonia de planeación Todos 24/11/2021 

Entrega de avance en la implementación de la HU04 Según Planning 28/11/2021 

Entrega de avance en la implementación de la HU06 Según Planning 28/11/2021 
Entrega de avance en la implementación de la HU07 Según Planning 28/11/2021 

Revisar los codelabs y ver la implementación de estos 
en el proyecto. 

Todos 24/11/2021 

Actualización de la estrategia de pruebas Todos 28/11/2021 

Actualización del diseño arquitectónico y diagramas. Todos 28/11/2021 

Realizar la entrega del avance del proyecto Gerzon 28/11/2021 
 

 


